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Resumen 

TRASELCA está comprometida con mantener 

la confiabilidad y seguridad del sistema de 

transmisión regional, al planear y ejecutar los 

mantenimientos de las líneas se preocupa que 

los usuarios no dejen de  contar con el servicio 

de energía eléctrica, y si fuese necesario la 

desenergización por seguridad de los operarios, 

busca que este tiempo se lo más mínimo 

posible.  Bajo esta idea se implementó la 

primera variante de 95km para garantizar la 

continuidad del servicio a la comunidad de 

Salamina (Magdalena) y sus alrededores. 

 

Objetivo 

 

Construcción de una variante de 95 km de 

longitud, usando tres tramos de circuitos 

diferentes existentes, dos de ellos de nivel de 

tensión 220 Kv y el tercero de 110 kV con el 

propósito de alimentar la subestación Salamina 

para disminuir a su mínima expresión la 

demanda no atendida a la comunidad afectada. 

Lo anterior, debido a trabajos de 

mantenimiento. 

 

Definición del Problema 

 

La subestación Salamina es alimentada por una 

única línea a 110 kV (Sabanalarga – Salamina 

1 a 110 Kv – Ln 702) la cual cruza el Río 

Magdalena en las mismas torres de la ln 

Sabanalarga – Fundación 1 a 220 Kv (ln 805). 

Por esta razón, al deber realizarse el cambio de 

estructura y de cables conductores en el tramo 

del cruce del Río Magdalena es necesario 

desenergizar la línea Sabanalarga – Salamina 1 

a 110 Kv por seguridad. 

 

El tiempo requerido para el cambio de 

estructura y de cables conductores es de 8 días 

continuos. 

 

Esta variante responde al desafío de alimentar 

la subestación Salamina para disminuir la 

Demanda No Atendida de la comunidad 

mientras se hace el cambio de estructuras y 

cables conductores. 

 

Método Utilizado 

 

Para definir la variante se realizó una 

recopilación de la información de los tres 

circuitos a utilizar.  Se utilizó un circuito a 220 

Kv cercano al recorrido de la línea de Salamina 

(Sabanalarga – Fundación 3 a 220 Kv – ln 816). 

 

Posteriormente, se hizo un recorrido a las 

líneas para establecer los puntos de conexión 

entre los circuitos.  

 

Se definieron 4 puntos de conexión entre los 

tres circuitos. 
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Definidos los puntos de conexión y las 

longitudes de los tramos y de la variante en 

total se elaboró un estudio de Flujo de Cargas 

y Coordinación de protecciones para verificar 

que la variante funcionara correctamente. 

 

Este estudio tuvo en cuenta que los tres 

circuitos son de diferente configuración 

(vertical y horizontal) y de diferentes 

conductores (Acar 1200, Greely y Darien). 

 

El estudio avaló la posibilidad de utilizar la 

variante e indicó las acciones y los ajustes a 

realizar en la subestación Salamina para el 

nuevo circuito. 

 

Se realizaron las conexiones en los puntos 

establecidos para construir la variante. Esto 

también implicó la apertura de puentes para 

asegurar la zona de trabajos y no afectación de 

las subestaciones Sabanalarga y Fundación. 

 

En la gráfica 2, se observa la variante utilizada 

para alimentar la subestación Salamina a 110 

kV. Se usó el tramo inicial de la ln a 110 kV 

desde Sabanalarga hasta la torre 54 en la cual 

se une con la ln a 220kV ln 805, esta ln 805 a 

220kV se usó desde la torre 54 hasta la 

subestación Sabanalarga. Aquí se conectó con 

la ln 816 y se abrieron los seccionadores en la 

subestación. Posteriormente se usó la ln 816 

desde la subestación Sabanalarga hasta la torre 

177 para cruzar el Río Magdalena. De esta torre 

se conectó con la torre 101 de la ln 805 y se 

regresó al cruce del Río Magdalena hasta la 

torre 60 en donde se conectó nuevamente con 

la ln 702 hasta la subestación Salamina. En 

Fundación se abrieron los seccionadores de 

ambas líneas a 220 kV. De esta manera se aisló 

el área a trabajar de la torre 55 a la torre 58 de 

la ln 805.  

 

 
Gráfica 1. Unifilar de líneas y ubicación de 

torres. 

 
Gráfica 2. Se muestra la primera conexión en 

torre 54 de ln 702 y 805 aprovechando que se 

unen en esta torre. 

 
Gráfica 3. Foto real de la conexión en torre 54 

de ln 702 y 805. 



   

 
Gráfica 4. Conexión entre las lns 805 y 816 en 

pórticos de la subestación Sabanalarga. 

 

 
Gráfica 5. Foto real de conexión entre las lns 

805 y 816 en pórticos de la subestación 

Sabanalarga. 

 

 

 
Gráfica 6. conexión entre la ln 816 y 805 entre 

torres 177 y 101. 

 

 

 

 
Gráfica 7. Foto real del a conexión entre las 

torres 177 de ln 816 y la 101 de la ln 805. 

 

 
Gráfica 8. Ultimo cruce entre la ln 805 y la ln 

702 en donde ambos circuitos son horizontales. 

 

Resultados 

 

• Se construyó la variante de 95 km para los 

trabajos de cambio de estructura y 

conductor del tramo del cruce del Río 

Magdalena, interconectando tres diferentes 

circuitos a diferentes niveles de tensión con 

el fin de minimizar el racionamiento a los 

usuarios. Esta consignación se llevó a cabo 

del 17 al 24 de septiembre de 2017. 

 

 

 



   

Tabla1. Distancias de la variante para la línea 

702. 

 

 
Gráfica 9. Torré en cruce del rio magdalena. 

 

 
Gráfica 10.  Foto real de la conexión entre la ln 

816 y 805 entre torres 177 y 101  

 

 
Gráfica 11. Mantenimiento de estructura de 

104 metros de altura, con circuitos a 220kV Y 

110kV, en cruce del rio Magdalena. 

La demanda no atendida de la subestación 

disminuyó de 8 días a 24 horas horas divididas 

en dos domingos de 12 horas. 

 

Conclusiones 

 

La variante fue eficiente y eficaz. 

 

Se evitaron problemas de orden público. 

 

Se disminuyó el riesgo psicosocial. 
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